ID		Гask Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Name	S	Sat 02-28
1	2	*	Project Włygl	241 days	Tue 15-03-03	3 Tue 16-02-02				li
2	2	*	Dokumentacja	43 days	Tue 15-03-03	3 Thu 15-04-30				li li
3	2	?	Karta projektu							
4	2	?	Wstępny plan projektu							
5	2	*	GDD	36 days	Thu 15-03-12	² Thu 15-04-30				
6	7	?	DZW							
7	7	1 ?	SWS							
8	7	* ?	Diagram Klas							
9	2	*	Dokumentacja SCRUM	197 days	Fri 15-05-01	Mon 16-02-01				
10	2	*	Game Design	30 days	Fri 15-03-20	Thu 15-04-30		Bartosz Piłat;	:Mariusz Staszewski;Michał Gł	ta
11	2	*	Game World	30 days	Fri 15-03-20	Thu 15-04-30				
12	2	*	Scenariusz	6 days	Fri 15-03-27	7 Fri 15-04-03				
13	2	*	Dialogi	6 days	Fri 15-04-17	7 Fri 15-04-24				
14	2	*	Mitologia	6 days	Fri 15-03-20	0 Fri 15-03-27				
15	2	*	Postaci	6 days	Fri 15-04-03	3Fri 15-04-10				
16	2	*	Bronie	6 days	Fri 15-04-03	3Fri 15-04-10				
17	2	*	Misje	6 days	Fri 15-04-10	0 Fri 15-04-17				
18	2	*	Level Design	76 days	Sun 15-09-2	7 Fri 16-01-08				
19	• ;	*	Menu	41 days	Fri 15-05-01	Fri 15-06-26		Michał Głodov	wski	
20	2	*	GamePlay	196 days	Fri 15-05-01	Fri 16-01-29				
21	• ;	*	Postaci	72 days	Thu 15-10-0	1 Fri 16-01-08		Bartosz Piłat;	Mariusz Staszewski	
22	2	*	Wrogowie	21 days	Fri 15-05-01	Fri 15-05-29		Bartosz Piłat		
			Task		Inactiv	ve Summary		External Tasks		
Project: harmonograr Date: Tue 15-03-17			Split			-		External Milestone	♦	
			Milestone	•	Durati	on-only		Deadline	•	
			n Summary	-		al Summary Rollup		Progress		
		-03-17	Project Summary	-		al Summary Konup		Manual Progress		
			Inactive Task	u	Start-o	•	•	ariaar r rogress		
			Inactive Milestone		Finish-	•	1			
						Page 1				

D	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Sat 02
23	Ť	*	Znajdźki	20 days	Mon 15-06-0	Fri 15-06-26		Michał Głodowski	
24	•	*	Fizyka	16 days	Fri 16-01-08	Fri 16-01-29		Bartosz Piłat[30%];Mariusz Staszewski[30%]	
25	Ť	*	Światło	16 days	Fri 16-01-08	Fri 16-01-29		Bartosz Piłat[30%]	
26	•	*	GUI	16 days	Fri 16-01-08	Fri 16-01-29		Michał Głodowski[30%]	
27		*	Grafika	87 days	Thu 15-10-01	Fri 16-01-29			
28	•	*	Modele	72 days	Thu 15-10-01	Fri 16-01-08		Bartosz Piłat[50%];Michał Głodowski[50%]	
29	Ť	*	Sprite'y	72 days	Thu 15-10-01	Fri 16-01-08		Michał Głodowski[50%]	
30	•	*	Particle / światło	16 days	Fri 16-01-08	Fri 16-01-29		Bartosz Piłat	
31		*	Sieć	181 days	Fri 15-05-01	Fri 16-01-08			
32		*	Lobby	41 days	Fri 15-05-01	Fri 15-06-26		Mariusz Staszewski[30%]	
33		*	Room	41 days	Fri 15-05-01	Fri 15-06-26		Mariusz Staszewski[30%]	
34	Ť	*	Gameplay	72 days	Thu 15-10-01	Fri 16-01-08		Mariusz Staszewski[50%]	
35	•	*	Dźwięk	16 days	Fri 16-01-08	Fri 16-01-29		Michał Głodowski	
36		**?	Testy integracyjne					Bartosz Piłat;Mariusz Staszewski;Michał Głodo	
37		**?	Testy funkcjonalne					Bartosz Piłat;Mariusz Staszewski;Michał Głodo	
38		*	Testy eksploracyjne					Użytkownicy	





















